
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del Informe de Seguimiento Mensual 

octubre de 2013 

 

Oficina Técnica de Gestión del Plan Estratégico 

 

VERSIÓN 1. 

 

 

4 de noviembre de 2013 

Plan Estratégico General 2012 - 2015 





 

Versión 1.0 Resumen del Informe de Seguimiento Mensual – octubre  2013  

 

Índice 

1. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN Y PRINCIPALES RESULTADOS ............... 2 

1.1. Visión global de ejecución del Plan ..................................................................... 2 

1.2. Principales resultados por Objetivo General...................................................... 5 

1.3. Los proyectos prioritarios ...................................................................................... 9 

2. GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ........................ 12 

3. PRÓXIMOS PASOS ............................................................................................. 12 

3.1. Actividades para el seguimiento del plan ......................................................... 12 

3.2. Definición de Indicadores de impacto del PEG ............................................... 17 

3.3. Elaboración del nuevo Plan Operativo .............................................................. 17 

 



 

Versión 1.0 Resumen del Informe de Seguimiento Mensual del PEG – Octubre 2013 Pág. 2 

 

1. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN Y PRINCIPALES RESULTADOS 

1.1. Visión global de ejecución del Plan 

A continuación se muestra la situación actual que presenta el Plan Estratégico y los Planes 

Operativos a fecha de 31 de octubre de 2013, según el estado de los proyectos: 

Global

54% finalizados (20)

2012 2013 2014 2015

20%  en revisión (3) o comienzo 2014 (13) 

7% suprimidos (6) 

POA 
octubre
2012 –
febrero

2013

73% finalizados (17) o 

en curso (42) 

3% suprimidos (1)

5%  en revisión (2)

POA 
marzo 2013  
– diciembre

2013

79% finalizados (5) o 

en curso (18) 

17% suprimidos (5) 

4%  en revisión (1)

38% en curso (14) 

 

 A nivel global y según la planificación actual, el 20 % de los proyectos han finalizado y el 

53% en diciembre de 2013 deberían finalizar.  

 El número de proyectos en estado finalizado se ha reducido respecto del mes de 

septiembre. Esto es debido ha que se ha identificado que varios proyectos han debido 

ampliar sus actividades para lograr sus metas y por lo tanto se ha tenido que cambiar su 

estado de nuevo a “en curso” Esta situación está distorsionando los avances 

presentados, y debe ser corregida con el siguiente Plan Operativo. 

 Atendiendo al grado de avance de los proyectos en curso en el mes de octubre, se 

identifica el riesgo de cumplimiento de plazos en casi el 50% de los mismos. 

 Se han finalizado un 54 % de los proyectos del primer Plan Operativo (octubre 2012 – 

febrero 2013). En la actualidad el 33% de los proyectos activos corresponden al POA 1. 
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 Los 3 proyectos que se encuentran en Revisión, llevan en estado por lo menos 4 meses, 

sin presentar avance en su definición. Se estima que serán planificados en el siguiente 

POA para su lanzamiento en 2014. 
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Aspectos a destacar 

 En el mes de octubre se ha reducido el número de proyectos en revisión que pasa de 5 a 

3.: el principal motivo de que se mantengan en Revisión es debido a la falta de definición 

de su alcance desde un inicio. Desde el mes de julio, no se ha observado avance, y no 

hay establecidas fechas límite para la toma de estas decisiones. Los proyectos en 

Revisión que se mantienen actualmente se prevé que serán planificados en el siguiente 

Plan Operativo, y se iniciarán en el año 2014. 

 De los proyectos en Curso, un 13%, están ejecutándose en parte, sin haber definido el 

alcance completo del proyecto, por lo que existen actividades que no están planificadas. 

Al no estar acometiendo la definición completa del alcance, existe el riesgo de tener que 

pararlos. 

 De los proyectos en Curso, se ha observado en el mes de octubre un incremento del 

riesgo que no finalicen en el año 2013, hasta casi un 50%. La planificación de los 

proyectos, inicialmente, se realizó con fechas de finalización, próximas a diciembre de 

2013, para asegurarse que se disponía de tiempo suficiente. Al no haberse fijado hitos 

intermedios que deban ser cumplidos, no se genera la necesidad de tener un avance 

continuo, por lo que hay proyectos que no han evolucionado en el mes de septiembre ni 

de octubre según la planificación. El resultado de esto es que para el último trimestre del 

año se están concentrando muchas actividades a ejecutar en paralelo, lo que está 

aumentando el riesgo de no finalizar los proyectos en el año 2013. 

En el POA 1, un 38% de los proyectos siguen en curso por haber retrasado su ejecución 

reiteradamente o por cambios en su planificación. Casi el 50% de ellos no finalizarán en 

el año 2013. Esto supone un retraso de un año desde la primera fecha de finalización 

prevista y la que se estima real. 

 Continuidad de los proyectos Finalizados. En el caso del POA 1, un 45% de los proyectos 

finalizados, han comenzado una siguiente fase de continuidad. La planificación de la 

continuidad de los proyectos no está recogida en ningún Plan Operativo, dificultando el 

seguimiento del avance del PEG. Esta situación se deberá normalizar con el siguiente 

Plan Operativo.  

 No está asegurada la disponibilidad de las personas a los proyectos. La evolución de los 

proyectos frecuentemente está supeditada a la disponibilidad de las personas, al margen 

de la planificación de los proyectos. Esta situación provoca continuas replanificaciones de 

los proyectos y se ha puesto de manifiesto por diferentes responsables. Es preciso a la 

hora de planificar los proyectos, hacerlo en base a la disponibilidad real de las personas. 
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1.2. Principales resultados por Objetivo General 

Se ha realizado una valoración del avance por cada Objetivo General que a continuación se 

presenta: 

 El grado de obtención de productos: porcentaje de productos obtenidos de la ejecución 

de los proyectos según lo previsto. 

 El grado de avance de ejecución global: muestra el avance temporal de los proyectos 

según su planificación. 

 

 

El Objetivo 4 “Convertir al INAP en el centro de excelencia en formación de directivos públicos” 

es el que mayor avance ha presentado desde el mes de julio. El 50% de los productos de este 

objetivo están relacionados con el Máster de Dirección Pública y su difusión ya realizada. En el 

mes de octubre, un proyecto que se encontraba en Revisión se ha puesto en marcha.  

El Objetivo 3 “Vincular la formación y la selección a las necesidades reales de la Administración 

Pública, a las competencias profesionales de los empleados públicos y a la carrera profesional” 

es el que presenta menor grado de avance global, con un 49%. Hay que tener en cuenta que el 

23% de los proyectos que lo componen se iniciarán en el 2014. 

Para cada objetivo se muestra a continuación el desglose del estado de los proyectos que 

engloba, los principales logros obtenidos y aspectos a destacar. 
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1. Fortalecer el papel institucional del INAP en el ámbito nacional e internacional. 

Principales logros obtenidos 

 Diseño, convocatoria e impartición del Curso de Liderazgo Público iniciado en octubre. 
 Creación y mantenimiento de una Comisión Permanente con las Diputaciones. 
 Se han alcanzado 5 acuerdos con Comunidades Autónomas para la realización de acciones 

formativas conjuntas. 
 Plan de Comunicación del INAP. 
 Colaboración de INAP en la organización del XII Seminario de FIAA IINAPE (octubre 2013). 

 Organización, en colaboración con AECID, del primer encuentro de INAP Iberoamericanos 

en Guatemala. 

 Asistencia a la reunión del Bureau de EIPA, del Board de EIPA, reuniones de de DISPA, 

Comité de Dirección del CLAD en Panamá, Congreso Internacional  de IIAS IASIA. 

 Organización de visitas de la Escuelas de AP y/o Ministerios de Ucrania, Turquía. Flandes, 

Rumanía y China. 

 Participación en la licitación de la UE, para proyecto con RESPA, formando parte de la lista 

corta y  Twinning Light Croacia. 

 El INAP ha respaldado la nominación de tres Administraciones públicas españolas  en premios 

internacionales. 

Estado de los proyectos del Objetivo 

General 
Aspectos a destacar 

 

En Curso
56%

Finalizado
9%

Revisión
0%

Comienzo 2014
13%

Suprimido
22%

 
 

 

 En octubre se ha lanzado el último 

proyecto que quedaba en Revisión. 

 El 40% de los proyectos de este objetivo, 
se mantendrán en curso a lo largo de toda 
la vigencia del PEG, son Proyectos 
Continuos. El objetivo de los mismos, es 
mantener o aumentar la participación del 
INAP en sus respectivos ámbitos. General, 
serán proyectos continuos, por lo que 
mantendrá siempre un porcentaje de 
proyectos en curso vivo hasta finalizar el 
PEG. 
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2. Generar conocimiento y reflexión de alta calidad para la toma de decisiones. 

Principales logros obtenidos 

 Creación y mantenimiento del Centro de Investigación del INAP. 
 Lanzamiento de una convocatoria  para la realización de proyectos de investigación. 
 Creación y difusión diaria de la newsletter de la Administración al Día, que actualmente tiene 1.100 

suscriptores. 

 Establecimiento de un nuevo contrato para la mejora de la difusión de los productos del INAP. 
 Visitas guiadas a la biblioteca y al museo del INAP. 

 Realización de la Exposición “El Grabado en el Fondo Antiguo del INAP”. 

Estado de los proyectos del Objetivo General Aspectos a destacar 

En Curso
57%

Finalizado
29%

Revisión
7%

Comienzo 2014
7%

 

 El 70% de los proyectos en curso presentan un grado 

de avance superior al 50%, por lo que a final de año 

se podrán percibir grandes avances en su ejecución. 

 El proyecto se encuentra en revisión, se prevé que no 

comenzará hasta el año 2014. 
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3. Vincular la formación y la selección a las necesidades reales de la Administración Pública, a 

las competencias profesionales de los empleados públicos y a la carrera profesional. 

Principales logros obtenidos 

 Creación del Portal de Aprendizaje (e-INAP) 
 Manual de estilo para el diseño de la formación online 
 Publicaciones INAP Innova : 10  
 Eventos de INAP Innova : 2 
 Estudios de innovación pedagógica  de difusión interna: 1 
 Guía de diseño de acciones formativas, basada en casos prácticos y orientados a resultados. 
 Acuerdo de colaboración con las Administraciones Públicas en materia de gestión de procesos: 1 (Encomienda de 

gestión con el Museo del Prado) 

Estado de los proyectos del Objetivo General Aspectos a destacar 

En Curso
47%

Finalizado
23%

Revisión
6%

Comienzo 2014
24%

Suprimido
0%

 

 Los proyectos de este objetivo presentan un elevado 

nivel de dependencia entre ellos, por lo que la 

evolución de los proyectos en curso repercute 

directamente en la planificación de los proyectos que 

comenzarán en el año 2014 así como el que está en 

Revisión. 

 Este objetivo es el menor avance ha tenido durante el 
mes de octubre. 

4. Convertir al INAP en el centro de excelencia en formación de directivos públicos. 

Principales logros obtenidos 

 Diseño, convocatoria e inicio del Máster Oficial en Dirección Pública . 
 Plan de comunicación del Máster. 
 Piloto de la Red Social Profesional. 

Estado de los proyectos del Objetivo General Aspectos a destacar 

En Curso
40%

Finalizado
40%

Suprimido
20%

 

 Este objetivo es el que más ha avanzado en el último 

trimestre debido al Máster en Dirección Pública y su 

plan de difusión han finalizado. 

 El Proyecto de la Red Social Profesional, en octubre, ha 

finalizado las actividades previstas en el POA, pero se 

mantiene en curso porque se han incorporado las 

actividades y plazos para su presentación y 

lanzamiento. 

 En el mes de octubre se ha lanzado el proyecto que se 

encontraba en revisión. 
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5. Alinear la gestión del INAP con los retos estratégicos. 

Principales logros obtenidos 

 Nueva intranet del INAP. 
 Programa Bienvenid@. 
 Plan de Eficiencia Energética y Sostenibilidad Medioambiental. 
 Puesta en marcha de SIAF 2. 
 Código ético del Servicio Público en el INAP. 
 Informe Inspección Operativa de los Servicios. 
 Plan Estratégico y Planes Operativos del INAP 

 

Estado de los proyectos del Objetivo General Aspectos a destacar 

En Curso
41%

Finalizado
32%

Revisión
4%

Comienzo 
2014
23%

 

 En el mes de octubre se ha lanzado un proyecto cuyo 

comienzo estaba previsto para el año 2014, 

adelantándose se realización. 

 El proyecto que está en Revisión, se prevé que se 

planifique ya para el siguiente Plan Operativo. 

 El 44% de los proyectos en curso tiene previsto 

finalizarse en diciembre de 2013, si así fuera, se lograría 

un importante avance en los logros del objetivo. 

 

1.3. Los proyectos prioritarios 

A continuación se realiza una descripción de la situación de los proyectos prioritarios, 

establecidos en la jornada de revisión del Plan Estratégico del día 10 de julio, estableciendo hitos 

y fechas de las próximas actuaciones.  

Proyecto Prioritario Próximas actuaciones 

2.1.1. 
Diseño y creación del centro de 
investigación del INAP 

En el proyecto de diseño y creación del Centro de Investigación 

del INAP, después de su finalización, se identificó la necesidad de 

plantear actividades para el mantenimiento y actualización de los 

contenidos del Centro. 

Siguiendo esta línea, en el mes de septiembre el Centro de 

Investigación del INAP siguió avanzando según lo previsto. Ya se 

dispone del documento de su Jefe de Estudios estableciendo la 

metodología de trabajo y con el mapa de recursos para pedir 

trabajos y colaboraciones. 
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Proyecto Prioritario Próximas actuaciones 

2.1.3. 

Creación de una Comunidad de 
Conocimiento Latinoamericana en 
administración pública como 
espacio de aprendizaje y de 
intercambio de experiencias e 
investigación 

Banco de Conocimiento 

En el mes de julio subió a producción el Banco de Conocimiento. 

En el mes de septiembre se cargó la información y 

documentación. 

Está previsto que para la segunda quincena de noviembre se 

realice la presentación del Banco de Conocimiento junto con la 

Red Social Profesional. La fecha de la presentación no está 

cerrada y está pendiente de la agenda de la Dirección. 

Generación de un clúster institucional para la puesta en marcha 

de la base de datos del Derecho y la Administración 

Iberoamericana  

El día 26 de julio se plantearon dos enfoques alternativos para el 

cluster. Éstas alternativas deben ser contrastadas y valorados con 

potenciales participantes, con los que no se han podido mantener 

reuniones en los meses de septiembre y octubre. El proceso de 

decisión se estima que se prolongue por lo menos un mes más. 

Adicionalmente, en el mes de octubre se ha llegado a un acuerdo 

con Dialnet que prevé crear un una red de la producción científica 

de todos los países iberoamericanos. Con este acuerdo, el 

objetivo del clúster estaría cubierto. Esta red se iniciaría en la 

primavera de 2014. 

2.1.4. 

Constitución de un banco de 
innovación en las Administraciones 
públicas. 

El Banco de Innovación, en el mes de septiembre ha cargado las 

más de 100 buenas prácticas identificadas. Debido a que el Banco 

de Innovación está soportado en la plataforma del Banco de 

Conocimiento, su presentación dependerá de la carga completa y 

presentación del Banco de Conocimiento. 

2.3.2. 

Elaboración de un Libro Blanco que 
establezca propuestas de mejora y 
buenas prácticas en el ámbito de la 
discapacidad 

El Libro Blanco, ha modificado su planificación inicial. En el mes de 

octubre se ha avanzado en formalizar la colaboración con la 

ONCE. En dos meses se dispondrá de una versión con contenido y 

estructura, que habrá que revisar con la ONCE, para la validación. 

Se prevé que estará disponible una versión muy cerrada del 

documento para el 30 de diciembre de 2013. 

En el mes de enero de 2014, se podrá organizar una jornada de 

presentación del Libro Blanco. 

../4-GestionProyectos/FichasProyectos230713.xlsx#'2-1-3'!A1
../4-GestionProyectos/FichasProyectos230713.xlsx#'2-1-4'!A1
../4-GestionProyectos/FichasProyectos230713.xlsx#'2-3-2'!A1
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Proyecto Prioritario Próximas actuaciones 

3.2.1. 

Creación de mapas competenciales 
y de itinerarios formativos por 
perfiles. 

Está previsto disponer del mapa de competencias genéricas para 

el 31 de diciembre de 2013. 

La planificación está muy ajustada, y en caso de retraso habrá que 

valorar si se podrá incluir en los itinerarios formativos en enero 

de 2014. 

Durante el mes de octubre, se han realizado los Focus Group 

previstos y se está analizando la información recopilada.  

5.1.8. Implantación de la aplicación CANOA 

El proyecto estuvo parado, en espera del informe de la Inspección 

Operativa de los Servicios (IOS).  

El día 23 de julio se mantuvo una reunión con el Grupo de Trabajo 

del proyecto para planificar y organizar las próximas actuaciones.  

Durante el mes de septiembre se elaboró la propuesta del 

Modelo de Indicadores de Contabilidad Analítica. En la segunda 

quincena de octubre se realizó su distribución a diferentes áreas 

del INAP, para recopilar sus comentarios. 

Se estima que a final de año se dispondrá de la relación de 

indicadores que servirán de base para elaborar el primer informe 

de análisis y obtención de conclusiones. 

Proyecto Compartir: 
 

1.2.2. 

Establecimiento de acuerdos de 
colaboración con las Diputaciones 
Provinciales y la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) en 
materia de formación y estudios 
locales.  

En su primera fase, el objetivo principal fue conseguir acuerdos y 

alianzas con las Diputaciones Provinciales, la FEMP y con 

institutos y escuelas autonómicas de la Administración Pública. El 

siguiente objetivo es mantener estos acuerdos y alianzas, e 

incrementar su número. 

El 23 de octubre, se mantuvo la reunión de la Comisión 

Permanente. 

Está previsto en noviembre disponer del repositorio de cursos 

online que permitirá compartir recursos con las administraciones 

autonómicas  

1.2.3. 
Constitución de alianzas con institutos 
y escuelas autonómicas de 
Administración Pública.  

 

../4-GestionProyectos/FichasProyectos230713.xlsx#'3-2-1'!A1
../4-GestionProyectos/FichasProyectos230713.xlsx#'5-1-8'!A1
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2. GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

El éxito del Plan Estratégico no sólo proviene de los productos de los proyectos realizados, 

también del impacto que éstos han tenido en la consecución de los Objetivos Generales. Para 

ello, en el mes de julio la Oficina Técnica de Proyectos ha definido y propuesto 52 indicadores de 

impacto de los que se de ha realizado la validación o propuesta con los responsables de los 

proyectos de 21. Está previsto mantener una próxima reunión para la validación de los 31 

restantes. 

La medición de estos indicadores no se ha realizado todavía por no disponer de la información 

que permita su cálculo. Cuando se disponga de la información, se presentará la evolución de los 

resultados de las estrategias.  

3. PRÓXIMOS PASOS 

A continuación se describen las próximas actividades que se realizarán en el mes de octubre. 

3.1. Actividades para el seguimiento del plan 

A partir del mes de septiembre, todos los meses, para la gestión y seguimiento del Plan 

Estratégico se plantea la realización de las siguientes actividades periódicas de la Oficina Técnica 

con los gestores y responsables de los proyectos: 

¿Quién? ¿Para qué? 

¿Cuándo? 

Mes 1 … n 
Mes 2 Semana 

1 
Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 

4 

Gestor de proyecto 1 
Revisar actividades a realizar del proyecto en el 
mes y planificar reuniones de los grupos de 
trabajo 

     

Grupo de trabajo 2 
Reuniones para recopilar información del 
proyecto y actualizar su estado y próximos pasos 

     

Gestor de proyecto 3 
Validar información de los proyectos  actualizada 
por la Oficina Técnica del PEG. 

     

Comité de Dirección 4 
Validar el Informe de Seguimiento Mensual 
elaborado por la Oficina Técnica del PEG 

     

Responsable de 
Proyecto y Gestor de 

Proyecto 
5 

Revisión global de los proyectos, análisis del 
avance, próximas actuaciones, riesgos 
detectados y acciones correctoras. 

     

Comité del Plan 6 

Revisión Global del Plan Estratégico, exposición 
del avance global de Objetivos y Estrategias, 
aspectos a destacar, riesgos y acciones 
correctoras en su caso. 
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Para el mes de noviembre, al igual que se realizó en septiembre y octubre, se prevé realizar el 

seguimiento de los proyectos vigentes del plan, contando con la participación de los 15 gestores, 

de los que se ofrece la relación y sus proyectos. 

 

Gestor Código Proyecto Estado 

Alfonso Fernández 

2.2.2. 
Cumplimiento de los criterios de inclusión en los 
índices internacionales de calidad.  

En Curso 

2.2.3. 

Adaptación de la aplicación de edición y gestión 
de publicaciones periódicas del INAP para que 
genere automáticamente los identificadores de 
objetos digitales.  

En Curso 

2.2.4. 
Establecimiento de contratos con nuevos 
distribuidores de publicaciones electrónicas y de 
impresión en papel bajo demanda.  

En Curso 

Ana Fernández 

2.1.4. 
Constitución de un banco de innovación en las 
Administraciones públicas. 

Finalizado 

4.2.1. Puesta en marcha de una Red Social Profesional 
Finalizado. 

Continuidad 
en Curso 

4.2.2. 
Realización de actividades formativas para el 
personal directivo en colaboración con otras 
administraciones.  

En Curso 

Carlos Adiego 

3.1.2. 
Creación de una línea de investigación asociada a 
la innovación pedagógica.  

En Curso 

3.2.1. 
Creación de mapas competenciales y de 
itinerarios formativos por perfiles. 

En Curso 

3.2.2. 

Revisión anual de la oferta de aprendizaje del 
INAP en función del desarrollo del Plan 
Estratégico y de las necesidades formativas de la 
Administración.  

Comienzo 
2014 

3.2.5. 
Elaboración de un estudio sobre los modelos de 
cualificaciones profesionales.  

En Curso 

3.3.1. 
Elaboración de una guía de diseño de acciones 
formativas, basada en casos prácticos y 
orientados a resultados. 

Finalizado 

3.3.2. 
Mejora de la metodología de evaluación de la 
formación e incorporación de parámetros de 
impacto en el puesto de trabajo. 

Comienzo 
2014 

3.3.3. 
Perfeccionamiento pedagógico y tecnológico del 
profesorado. 

En Curso 

5.1.3. 
Elaboración de un código ético del servicio 
público en el INAP.  

Finalizado 

5.3.1. 
Elaborar un plan estratégico general para el 
periodo 2012-2015. 

Finalizado 

5.3.2. 
Elaboración de los planes operativos anuales del 
PEG y la elaboración de los informes anuales de 
seguimiento y evaluación correspondientes. 

En Curso 
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Gestor Código Proyecto Estado 

Carlos Álvarez 5.2.1. 
Implantación de un sistema electrónico de 
gestión de gastos.  

Finalizado. 
Continuidad 

en Curso 

Cristina Lippi 

1.3.3. Refuerzo de la comunicación con el 060. En Curso 

1.3.4. 

Estudio de las consultas mayoritarias elevadas a 
la CPS (Comisión Permanente de Selección) y a 
los Tribunales A1 y elaboración de FAQS y 
manual de actuación a integrar en el Manual de 
Selección. 

Comienzo 
2014 

1.3.5. 

Difusión entre las universidades y otras 
instituciones y organismos educativos de los 
perfiles profesionales y de la carrera 
administrativa de los empleados públicos. 

Comienzo 
2014 

2.3.1. 
Elaboración de un manual de actuación sobre 
procesos de selección y formación para las 
personas con discapacidad. 

Comienzo 
2014 

2.3.2. 
Elaboración de un Libro Blanco que establezca 
propuestas de mejora y buenas prácticas en el 
ámbito de la discapacidad 

En Curso 

2.3.3. 

Preparación de jornadas y debates sobre 
situación actual, evolución y perspectivas del 
acceso al empleo público de las personas con 
discapacidad. 

Revisión 

3.2.3. 
Adaptación de los procesos selectivos a las 
características de los puestos de trabajo. 

Comienzo 
2014 

3.2.4. 

Estudio de la evolución de la selección de 
empleados públicos, teniendo en cuenta el 
cambio organizativo, generacional, perfiles y 
carrera administrativa.  

En Curso 

3.5.1. 
Redacción de un manual para los colaboradores 
y miembros de los tribunales.  

En Curso 

3.5.2. 
Establecimiento de un marco de colaboración 
con las Administraciones Públicas en materia de 
gestión de procesos selectivos. 

Finalizado 

5.2.4. 

Constitución de un grupo de trabajo con todos 
los agentes implicados para un desarrollo desde 
el punto de vista tecnológico y legal de la 
solicitud electrónica del modelo 790. 

Comienzo 
2014 

Enrique Silvestre 

1.3.1. 
Diseño de un plan de comunicación y 
transparencia del organismo. 

Finalizado 
POA 1. 

Continuidad 
en Curso 

2.1.3. 

Creación de una Comunidad de Conocimiento 
Latinoamericana en administración pública como 
espacio de aprendizaje y de intercambio de 
experiencias e investigación 

En Curso 

3.1.1. 
Creación de un portal de aprendizaje que integre 
todas las técnicas formativas, tanto formales 
como informales (e-INAP). 

Finalizado 

4.1.3. 
Elaboración de un plan de comunicación del 
Máster 

Finalizado 
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5.1.1. 
Elaboración de un plan de formación específico 
para el personal propio del organismo. 

Comienzo 
2014 

5.1.2. 
Bienvenid@: mejora de los mecanismos de 
recepción de la organización a los trabajadores 
que acceden a un puesto de trabajo en el INAP. 

Finalizado 

5.1.5. 
Elaborar el plan de seguimiento de la gestión 
contractual del organismo. 

Comienzo 
2014 

5.1.7. 
Elaboración y aplicación de un plan de eficiencia 
energética y sostenibilidad medioambiental. 

Finalizado 

5.2.5. Puesta en marcha del sistema SIAF-2. Finalizado 

5.2.6. Diseño de la nueva Intranet del organismo. Finalizado 

5.4.1. 
Realización de una Inspección Operativa de 
Servicios.  

Finalizado 

5.4.2. 
Establecimiento de un sistema de seguimiento de 
los objetivos de las líneas de subvenciones y 
ayudas del INAP, y modernización de su gestión. 

Comienzo 
2014 

5.4.3. 

Establecimiento de un sistema archivístico que 
garantice la correcta gestión de documentos, 
fondos y colecciones, producidos o reunidos en 
el ejercicio de las funciones atribuidas al 
organismo. 

En Curso 

5.4.4. Propuesta de un nuevo Estatuto del INAP. 
Comienzo 

2014 

Esther Piccione 3.3.4. 
Creación de una base de datos de profesorado 
interconectada con el catálogo formativo.  

En Curso 

Esther Piccione 5.3.3. Implantación del cuadro de mando.  En Curso 

Esther Piccione 5.3.4. Implantación de la evaluación del desempeño.  
Finalizado. 

Continuidad 
en Curso 

Guadalupe Herranz 

2.1.1. 
Diseño y creación del centro de investigación del 
INAP 

Finalizado 

2.1.2. 
Puesta en marcha de una línea de financiación 
abierta para la realización de proyectos de 
investigación en las materias de referencia. 

Finalizado 

2.2.1. Creación de la Administración al Día. Finalizado 

Juan Carlos Arnaiz 
5.1.6. Revisión de los procedimientos de ingresos.  En Curso 

5.1.8. Implantación de la aplicación CANOA En Curso 

Juan Carlos González 

1.1.1. 
Incorporación de ciudadanos y representantes de 
la sociedad civil a las acciones formativas del 
INAP. 

Finalizado 

1.1.4. 
Impulsar la formación en Administración Pública 
para responsables políticos y cargos públicos.  

En Curso 

1.2.2. 

Establecimiento de acuerdos de colaboración con 
las Diputaciones Provinciales y la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) en 
materia de formación y estudios locales.  

Finalizado. 
Continuidad 

en Curso 

1.2.3. 
Constitución de alianzas con institutos y escuelas 
autonómicas de Administración Pública.  

Finalizado. 
Continuidad 

en Curso 

3.1.3. Incremento de la calidad de la oferta formativa Finalizado 
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on-line. 

3.1.4. Implantación de un programa de autoformación.  En Curso 

3.4.1. 
Renovación de los sistemas de homologación de 
cursos utilizados actualmente en el INAP. 

Revisión 

Lorena Baldizán 

1.4.1. 

Potenciación de la Federación Internacional de 
Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP de 
España (FIAAINAPE) y Asociaciones Nacionales de 
Antiguos Alumnos del INAP, promoviendo la 
colaboración de éstos con el INAP. 

En Curso 

1.4.2. 
Potenciación de la relación con las escuelas e 
institutos de formación de empleados públicos, 
con especial referencia a América Latina. 

En Curso 

1.4.3. 
Desarrollo de las relaciones institucionales con 
organismos internacionales de Administración 
Pública.  

En Curso 

1.4.4. 

Realización de un estudio de identificación y 
calificación, mediante examen comparativo y 
otros métodos, de las entidades que imparten 
formación en cuestiones internacionales para 
empleados públicos. 

Comienzo 
2014 

1.4.5. 

Fomento de la participación de expertos 
españoles en proyectos de cooperación técnica 
internacional, aprovechando su experiencia y 
alta formación, para facilitar la creación y 
afianzamiento de los lazos con otros países e 
incrementar la proyección.  

En Curso 

1.4.6. 
Realización de actividades de fomento de la 
participación de las administraciones españolas 
en proyectos y redes europeas.  

En Curso 

1.5.3. 
Difusión y estímulo de la participación de 
nuestras Administraciones Públicas en premios 
internacionales sobre el sector público. 

Finalizado 

3.4.2. 

Implantación de sistemas de certificación y 
verificación de acuerdo con los estándares 
europeos. El objetivo del proyecto es procurar la 
creación de un estándar europeo de certificación 
de la calidad de la formación. 

Comienzo 
2014 

Marisol Serrano 

1.2.4. 

Constitución de una red de colaboración con 
centros de la Administración General del Estado 
con objeto de promover actividades formativas 
conjuntas.  

En Curso 

1.2.5. 
Coordinación con las unidades de personal de los 
departamentos y organismos de la 
Administración General del Estado.  

En Curso 

4.1.1. 
Diseño e impartición de un único máster oficial 
en Dirección Pública. 

Finalizado 

Noemí Zárate 1.5.1. 

Promoción mediante becas y premios a la 
innovación a trabajos y tesis doctorales en 
materia de Administración Pública, tanto en el 
ámbito nacional como internacional.  

En Curso 

Susana Climent 
5.2.2. 

Elaboración del plan de gestión electrónica de los 
procesos selectivos e-SELECT/Selección@.  

Revisión 

5.2.3. Realización de un estudio de informatización de En Curso 
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las pruebas selectivas.  

Teresa Hernández 

2.4.1. 
Adaptar los servicios documentales de la 
biblioteca a las necesidades de la Administración 
Pública.  

En Curso 

2.4.2. 
Desarrollo del Tesauro de la Administración 
Pública.  

En Curso 

2.4.3. 
Difusión de la biblioteca y de su fondo 
documental e histórico.  

En Curso 

Tomás Solana 5.1.4. Aprobación de una nueva carta de servicios.  En Curso 

 

3.2. Definición de Indicadores de impacto del PEG 

En el mes de noviembre se convocará a los responsables de los proyectos para continuar con la 

validación y/o modificación de los indicadores de impacto propuestos. 

3.3. Elaboración del nuevo Plan Operativo 

En el mes de noviembre se comenzarán los trabajos para la elaboración del nuevo Plan 

Operativo. Mediante reuniones con responsables de los proyectos, se definirá el alcance y la 

planificación de los proyectos que tienen previsto su comienzo en 2014. 

En el mes de diciembre, se revisarán y replanificarán, en su caso, los proyectos que están 

vigentes. 

Con toda la información se elaborará para final de año el nuevo Plan Operativo. 


