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1. PRESENTACIÓN  

1.1. Objeto del documento 

El objeto de este documento es presentar el informe de seguimiento mensual del Plan 

Estratégico General 2012 – 2015 del INAP, relativo al mes de septiembre de 2014, indicando el 

grado de avance de los proyectos en él previstos y el nivel de cumplimiento de las metas 

establecidas para los objetivos generales y estrategias, destacando los principales hitos y 

resultados obtenidos, así como aquellas posibles desviaciones existentes, su origen y las 

decisiones que se han tomado al respecto. 

1.2. Estructura y Contenidos 

El  informe de seguimiento se organiza en los siguientes capítulos, adicionales a la introducción 

del informe: 

 Un primer capítulo en el que se presenta el grado de ejecución del PEG . 

 Un segundo capítulo con el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos. 

 Un anexo en el que se presenta la situación de cada uno de los proyectos clasificados por 

su estado. 

 Un anexo donde se presentan las actividades previstas para el seguimiento del plan 
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2. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

2.1. Estado de situación global 

El Plan Estratégico General 2012 – 2015, tiene 5 objetivos generales, que se despliegan en 20 

estrategias, para lo que se ha previsto el desarrollo de 83 proyectos, que se muestran a 

continuación:  
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Metodología de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 

La metodología de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico, utilizada para estimar su grado 

de avance está basada en la estratificación de información para la toma de decisiones, acorde a 

los diferentes niveles de información del Plan:  

 Estratégico: Objetivos Generales y Estrategias del PEG 

 Operativo: Proyectos 

A partir de la revisión del grado de ejecución y nivel de cumplimiento de cada una de las 

actuaciones planificadas en los proyectos y a través de un proceso de agregación sucesivo, se 

estima el grado de avance por estrategia y por objetivo general, obteniendo finalmente el del 

Plan Estratégico General. 

En este proceso de consolidación, se deben establecer pesos para cada proyecto en relación con 

su estrategia, y para cada estrategia en relación con su objetivo general, atendiendo a su 

contribución e impacto para la consecución de los objetivos del mismo y en el conjunto del Plan 

Estratégico. El criterio de partida seguido para la asignación de estos pesos ha sido, estimar que 

los proyectos que se realicen tienen una contribución homogénea a su estrategia, considerando 

que los proyectos suprimidos hasta la fecha no penalizan el avance en los objetivos del PEG. 

Señalar además, que el grado de avance global que se presenta, se calcula en relación al periodo 

total de cuatro años de vigencia del Plan. Por este motivo, es necesario tener en cuenta que 

existen diferentes tipos de actuaciones en cuanto a su plazo temporal de ejecución:  

 Existen proyectos que se inician y finalizan en un ejercicio concreto. Su grado de avance 

global, coincide con el conseguido hasta la fecha. 

 Otros proyectos son continuos, esto es, se inician en un ejercicio determinado y tienen 

continuidad en periodos sucesivos. El grado de avance habrá que analizarlo teniendo en 

cuenta la distribución temporal de la ejecución entre los diferentes ejercicios, así como el 

nivel cumplimiento conseguido en cada ejercicio.  

A continuación se muestra el avance del PEG obtenido, aplicando las premisas anteriores. 
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2.2. Situación actual de los planes operativos 

Los Planes Operativos se constituyen como herramientas de gestión del Plan Estratégico, 

integran la planificación de los proyectos y actividades que permiten orientar en el corto y medio 

plazo los recursos hacia la consecución de los objetivos del PEG. 

Cada Plan Operativo contiene los proyectos considerados prioritarios en el momento de su 

elaboración. El desarrollo previsto de cada uno de esos proyectos se detalla en una ficha donde 

se especifica el responsable, el equipo, su producto principal y las actividades e hitos más 

importantes del proyecto con el calendario de ejecución correspondiente. Cada proyecto tiene 

también algunos indicadores, que en este momento de ejecución del Plan sólo pueden 

considerarse provisionales. 

Se han elaborado tres planes operativos: 

 Plan Operativo Octubre 2012 – Febrero 2013 (POA 1) 

 Plan Operativos Marzo 2013 – Diciembre 2013 (POA 2) 

 Plan Operativo 2014 (POA 2014) 

 

En el primer Plan Operativo, se contempló la planificación de 37 proyectos a desarrollar entre 

octubre de 2012 y febrero de 2013. Todos estos proyectos se consideraron proyectos prioritarios 

en su día. 

En marzo de 2013, se elaboró un segundo Plan Operativo, donde se planificó la realización de 29 

proyectos, iniciándose en marzo de 2013 y con fecha de finalización de 31 de diciembre de 2013. 

Durante la vigencia de los dos primeros planes operativos, se han lanzaron 66 proyectos; esto 

supone un 81% de los proyectos.  

En marzo de 2014 se analizaron los resultados obtenidos y las necesidades del Plan Estratégico, 

continuado con la planificación de todos los proyectos, actualizado su estado, actividades y las 

fechas previstas de inicio y finalización. 

De esta revisión surgieron dos nuevos proyectos, por lo que el PEG quedó constituido por 83 

proyectos. Se han lanzado 10 proyectos nuevos, de los cuales 2 extenderán su ejecución hasta el 

final de la vigencia del PEG. Se han suprimido 3 proyectos y se ha finalizado un proyecto que no 

había sido incorporado en los planes operativos anteriores. 

Como consecuencia de este periodo de reflexión se ha obtenido en julio de 2014 el nuevo Plan 

Operativo, que contempla la planificación de los 48 proyectos vigentes en el PEG. 

Quedarían, por tanto sólo por iniciar 4 proyectos del PEG, que se incluirán en el siguiente Plan 

Operativo, previsto para el ejercicio 2015. 
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Situación de los proyectos por planes operativos 

 

 

 

 

Situación global de los proyectos del PEG 
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Aspectos a destacar 

 Durante el mes de septiembre tres proyectos han sido paralizados, aplazándose su 

ejecución hasta el año 2015. En dos de ellos, el motivo ha sido debido a una revisión 

global de las prioridades presupuestarias del INAP para el año 2014. El tercer proyecto ha 

decidido aplazarse debido a cierta incertidumbre generada sobre el futuro del INAP, 

cuando esta incertidumbre se aclare se decidirá si continuar o suprimir el proyecto. 

 Uno de los proyectos que estaba en revisión en el mes de julio, ha sido replanificado y ha 

cambiado su estado a En Curso. 

 En el mes de septiembre los proyectos vigentes han mostrado poco avance en cuanto a la 

obtención de productos. Sin embargo, se estima que en el mes de noviembre se podrán 

percibir mayores avances. 

 

A continuación se muestra el estado de la planificación de los 48 proyectos que actualmente 

están vigentes del Plan, esto es, por encontrarse en curso, aplazados o en revisión. 
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En el texto “Prioritario” que se destaca en el campo Tipo de Proyecto, identifica los proyectos 

definidos como prioritarios en el año 2013. 

En los proyectos Aplazados o en Revisión, como está pendiente definir su planificación final, y se 

desconoce su duración, se ha incluido una fecha de final de proyecto para todos para Diciembre 

de 2015. 

 

2.3. Los proyectos prioritarios 

A continuación se realiza una descripción de la situación de los proyectos prioritarios, 

identificados en el año 2013, estableciendo hitos y fechas de las próximas actuaciones.  

  Proyectos Prioritarios 

2.1.1. Diseño y creación del centro de investigación del INAP 

2.1.3.  

Creación de una Comunidad de Conocimiento Latinoamericana en 
administración pública como espacio de aprendizaje y de intercambio de 
experiencias e investigación 

2.1.4.  Constitución de un banco de innovación en las Administraciones públicas. 

2.3.2.  

Elaboración de un Libro Blanco que establezca propuestas de mejora y buenas 
prácticas en el ámbito de la discapacidad 

3.2.1.  Creación de mapas competenciales y de itinerarios formativos por perfiles. 

3.4.3. Gestión del Talento 

5.1.8.  Implantación de un sistema de Contabilidad Analítica 

Proyecto Compartir: 

1.2.2. 
Establecimiento de acuerdos de colaboración con las Diputaciones 
Provinciales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en 
materia de formación y estudios locales.  

1.2.3. 
Constitución de alianzas con institutos y escuelas autonómicas de 
Administración Pública.  

 

Proyecto 2.1.1. Diseño y creación del centro de investigación del INAP  

En el año 2013 fue creado el Centro de Investigación del INAP. El centro dispone de la 

metodología de trabajo para la realización de estudios y del mapa de recursos para pedir trabajos 

y colaboraciones. 

Para el año 2014 se planificaron actividades para su mantenimiento que se dividen en dos tipos: 

a) Iniciar las actuaciones, conjuntamente con la Gerencia del INAP, para certificar/homologar el 

file:///C:/@ELENAeveris/INAP/INAP2014/4-GestionProyectos/FichasProyectos230713.xlsx%23'2-1-3'!A1
file:///C:/@ELENAeveris/INAP/INAP2014/4-GestionProyectos/FichasProyectos230713.xlsx%23'2-1-4'!A1
file:///C:/@ELENAeveris/INAP/INAP2014/4-GestionProyectos/FichasProyectos230713.xlsx%23'2-3-2'!A1
file:///C:/@ELENAeveris/INAP/INAP2014/4-GestionProyectos/FichasProyectos230713.xlsx%23'3-2-1'!A1
file:///C:/@ELENAeveris/INAP/INAP2014/4-GestionProyectos/FichasProyectos230713.xlsx%23'5-1-8'!A1
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centro de estudios del INAP como centro de investigación. 

Se está recopilando información para conocer los registros de Centros de Investigación y los 

requerimientos para su solicitud. 

b) Diseñar y realizar una encuesta para determinar necesidades de investigación en las 

Administraciones Públicas y alinear con ellas las líneas prioritarias del Organismo. 

La encuesta está elaborada, sólo está pendiente su validación final por la Dirección del INAP y su 

distribución está prevista para el mes de octubre. 

 

Proyecto 2.1.3. Creación de una Comunidad de Conocimiento Latinoamericana en 

administración pública como espacio de aprendizaje y de intercambio de experiencias e 

investigación 

El proyecto ha sido replanificado en el mes de septiembre. Las principales actividades del mismo 

están relacionadas con el desarrollo de un Sistema de Información de las Administraciones 

Públicas, SI2AP, que tiene prevista su puesta en producción para el mes de marzo de 2015. 

 

Proyecto 2.1.4. Constitución de un banco de innovación en las Administraciones públicas. 

La presentación del Banco de Innovación, junto con el Banco de Conocimientos y la Red Social 

Profesional se realizó el día 4 de diciembre de 2013, en el I Foro de Intraemprendizaje organizado 

por INAP. En el año 2013 se incorporaron cerca de 175 buenas prácticas. 

Durante el año 2014 se continúa agregando nuevas buenas prácticas. 

 

Proyecto Compartir:  

El proyecto Compartir, nace con el objetivo de compartir y colaborar entre las distintas 

Administraciones públicas, con el fin de racionalizar la programación de los distintos centros 

formativos y de selección.  

Dentro del Plan Estratégico existen varios proyectos que encaminados a cumplir el objetivo de 

Compartir, como son los proyectos:  

1.2.2. Establecimiento de acuerdos de colaboración con las Diputaciones Provinciales y la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en materia de formación y estudios 

locales. 

1.2.3. Constitución de alianzas con institutos y escuelas autonómicas de Administración Pública. 

Estos proyectos se constituyen como proyectos continuos, esto es, seguirán en curso durante la 

validez de todo el Plan Estratégico. 

En su primera fase, el objetivo principal fue conseguir acuerdos y alianzas con las Diputaciones 

Provinciales, la FEMP y con institutos y escuelas autonómicas de la Administración Pública. El 

objetivo del año 2014 es mantener estos acuerdos y alianzas, e incrementar su número. 
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En mayo de 2014 fue firmado convenio FEMP-INAP para impulsar la capacitación de los 

empleados locales. 

En noviembre de 2014 está previsto mantener la próxima reunión sectorial. 

Adicionalmente, se están realizando actuaciones encaminadas al objetivo de Compartir que no 

están siendo recogidas en proyectos del Plan Estratégico. 

 

Proyecto 2.3.2. Elaboración de un Libro Blanco que establezca propuestas de mejora y 

buenas prácticas en el ámbito de la discapacidad  

El Libro Blanco, ha modificado su planificación inicial. Actualmente se está a la espera de recibir la 

aportación de varios autores externos para poder integrar un borrador del Libro Blanco. Se prevé 

que estará disponible una versión muy cerrada del documento para octubre de 2014. 

En el mes de diciembre de 2014, se podrá organizar una jornada de presentación del Libro 

Blanco. 

 

Proyecto 3.2.1. Creación de mapas competenciales y de itinerarios formativos por perfiles. 

El Catálogo de Competencias para los niveles 26 a 30, fueron elaborados y entregados en enero 

de 2014. A finales del mes de julio finalizó la elaboración del Catálogo de competencias 

transversales para puestos de niveles 14 a 24. 

Está elaborando un cuestionario online de autoevaluación para puestos de 26 a 30, con el 

objetivo de distribuirlo a los puestos de esos niveles. En base al análisis de resultados se 

planteará la elaboración de los itinerarios formativos para estos perfiles. Su distribución está 

retrasada respecto de las fechas previstas debido a la falta de carga del cuestionario en el 

aplicativo informático. 

Como paso previo para la elaboración de una metodología sobre cómo desarrollar un catálogo de 

competencia específicas, se está preparando un análisis de las metodologías y catálogos de 

competencias de diferentes comunidades autónomas. 

 

Proyecto 3.4.3. Gestión del Talento 

El proyecto de Gestión del Talento ha sido incluido en el PEG como un nuevo proyecto recogido 

en el POA 2014. El proyecto ha surgido por la necesidad de incorporar las actuaciones que se 

están realizando en el marco del Ecosistema del Conocimiento.  

Banco de Conocimientos 

La presentación del Banco de Conocimientos junto con el Banco de Innovación y la Red Social 

Profesional se realizó el día 4 de diciembre de 2013, en el I Foro de Intraemprendizaje organizado 

por INAP.  

El mantenimiento del Banco de Conocimientos, se ha previsto mediante la asignación y 

formación de responsables. 
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El resto de actividades del proyecto han sido aplazadas, debido a su dependencia del proyecto de 

“Creación de una base de datos de profesorado interconectada con el catálogo formativo”, que 

por motivos presupuestarios se ha pospuesto al año 2015. 

 

Proyecto 5.1.8. Implantación de un sistema de Contabilidad Analítica 

 

En el año 2014 se elaboró una relación de indicadores de contabilidad analítica que es preciso 

revisar y aprobar. En el mes de septiembre se ha relanzado el proyecto, comenzando por la 

realización de un análisis de la información disponible en el INAP para la determinación de los 

indicadores. 

Inicialmente, el proyecto prevía el uso de la aplicación C.A.N.O.A. Debido a problemas que 

presenta la aplicación a la hora de cargar la información, se está valorando la posibilidad de que 

sea sustituida por otra que esté disponible en el mercado.  
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2.4. Principales resultados por Objetivo General 

Se ha realizado una estimación del avance de cada Objetivo General, en base al avance de los 

proyectos en él contenidos.  

A continuación se muestra el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos, el cual viene 

reflejado por: 

 El grado de obtención de productos que muestra el porcentaje de productos obtenidos 

de los proyectos según los previstos. 

 El grado de avance de ejecución global que muestra el avance temporal de los proyectos 

según su planificación. 

 

 

 

* : Se consideran proyectos vigentes los que presentan estado En curso, Aplazado o Revisión 

El Objetivo 2, “Generar conocimiento y reflexión de alta calidad para la toma de decisiones”, es el 

que presenta un mayor avance, debido a que han finalizado proyectos del anterior Plan 

Operativo según estaban planificados. Se prevé que se mantenga esta situación durante todo el 

año 2014. 

El Objetivo 1 “Fortalecer el papel institucional del INAP en el ámbito nacional e internacional” es 

el que presenta menor grado de avance global, con un 64%. Hay que tener en cuenta que el 93% 

de sus proyectos son continuos, esto es,  no finalizarán hasta diciembre de 2015 lo que justifica 
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su avance. 

El Objetivo 3, “.Vincular la formación y la selección a las necesidades reales de la Administración 

Pública, a las competencias profesionales de los empleados públicos y a la carrera profesional”, 

presenta un avance similar al objetivo 2. Se prevé que en el mes de noviembre este objetivo será 

el que incremente más su avance. 

 

Logros obtenidos hasta la fecha por objetivo general del PEG:  

Para cada objetivo general se presenta a continuación una relación de los principales logros 

obtenidos así como los aspectos a destacar: 
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1. Fortalecer el papel institucional del INAP en el ámbito nacional e internacional. 

 

Estrategia Principales logros obtenidos 

1.1 Conectar a la sociedad civil con la 

formación de los empleados públicos y 

promover el debate en torno a la buena 

Administración. 

 Diseño, convocatoria e impartición de dos ediciones Curso 

de Liderazgo Público. 

1.2 Crear una red de alianzas con los agentes 

intervinientes en los procesos de aprendizaje 

de los empleados públicos en España. 

 Firmado convenio FEMP-INAP para impulsar la 

capacitación de los empleados locales en mayo de 2014. 

 I y II Encuentro de Entidades Locales colaboradoras del 

INAP. 

 Creación y mantenimiento de una Comisión Permanente 

con las Diputaciones. 

 Se han alcanzado 5 acuerdos con Comunidades Autónomas 

para la realización de acciones formativas conjuntas. 

 En 2013 el INAP pone a disposición de otros organismos su 

propia plataforma de formación on line como un servicio.  

 A lo largo del año 2013, se han mantenido varias reuniones 

con los responsables de formación de departamentos y 

organismos, de la AGE para analizar la formación de los 

«módulos comunes» y la formación específica. 

 Ahorro de costes de formación, mediante la coordinación, 

contratación y gestión de cursos de inglés y de ofimática 

online para departamentos y organismos de la AGE. 

1.3 Posicionar al INAP como referente en 

innovación pedagógica. 

 Plan de Comunicación del INAP. 

 Plan de Responsabilidad Social Corporativa del INAP. 

 En marzo de 2014 se realizó una jornada para difundir las 

oportunidades de la carrera administrativa. 
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1.4 Participar activamente en el conjunto de 

redes institucionales internacionales, en 

organizaciones u organismos internacionales y 

en iniciativas de Administraciones Públicas de 

otros países dedicadas a la formación e 

investigación en Administración Pública. 

 Organización, en colaboración con AECID, del primer 

encuentro de INAP Iberoamericanos en Guatemala. 

 Participación del INAP en el XVI Congreso de  FIAAIINAPE en 

Chile. 

 Asistencia a las reuniones del Bureau de EIPA, del Board de 

EIPA, reuniones de de DISPA, Comité de Dirección del CLAD 

en Panamá, Congreso Internacional  de IIAS IASIA. 

 Organización de visitas de la Escuelas de AP y/o Ministerios 

de Ucrania, Turquía. Flandes, Rumanía y China. 

 Realización de seminario en la Embajada Británica. 

 Participación en la licitación de la UE, para proyecto con 

RESPA, formando parte de la lista corta y  Twinning Light 

Croacia. 

1.5 Establecer una línea de premios y 

reconocimientos para promover la 

investigación y el desarrollo de buenas 

prácticas en las áreas de competencia del INAP 

y promover la participación de organismos 

españoles en los ya existentes. 

 En 2013 se ha adjudicado un premio para tesis doctorales y 

dos accésits, una beca Fulbright, seis becas de formación 

para titulados universitarios y ocho becas de formación e 

investigación para universitarios. 

 Celebración de sesiones informativas anuales de los 

premios UNPSA. 

 El INAP ha respaldado la nominación de tres 

Administraciones públicas españolas  en premios 

internacionales en el año 2013.  

Estado de los proyectos del Objetivo General Aspectos a destacar 

 

 

 El 61% de los proyectos de este objetivo, se 

mantienen en curso, debido al elevado porcentaje de 

proyectos continuos que se ejecutarán a lo largo de 

toda la vigencia del PEG. Es el objetivo que presenta 

una proporción mayor de Proyectos Continuos. 

 El objetivo de los mismos, es mantener o aumentar la 

participación del INAP en sus respectivos ámbitos.  

 Se prevé que a partir del mes de noviembre debido 

las actividades planificadas en materia de 

Transparencia, RSC y el Plan de Comunicación en 

Redes Sociales, se obtengan productos importantes 

para el PEG. 

  

En Curso 
61% 

Finalizado 
13% 

Comienzo 
2015 
4% 

Suprimido 
22% 
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2. Generar conocimiento y reflexión de alta calidad para la toma de decisiones. 

Estrategia Principales logros obtenidos 

2.1. Promover e impulsar un sistema de conocimiento 

y la cooperación y el desarrollo de redes de 

investigación e innovación. 

 Creación y mantenimiento del Centro de Investigación 
del INAP. 

 Lanzamiento de una convocatoria permanente para la 
realización de proyectos de investigación en 2013. En 
2013 se presentaron 41 proyectos de investigación y 
se financiaron seis de ellos. En 2014 ya han sido 
recibidos 19 proyectos más. 

 Lanzamiento del Banco de Innovación del INAP en el 
año 2013 con 175 buenas prácticas y mantenimiento 
del mismo en el año 2014. 

2.2. Definir una nueva política editorial que responda 

a los nuevos retos de gestión y difusión del 

conocimiento, situando sus productos como 

referentes de impacto internacional 

 Creación y difusión diaria de la newsletter de la 
Administración al Día, que actualmente tiene más de 
2.000 suscriptores. 

 Mejora de la aplicación de edición y gestión de 
publicaciones periódicas del INAP para que genere 
automáticamente los identificadores de objetos 
digitales. 

 Adaptadas las revistas del INAP acorde a los criterios 
de inclusión de los índices internacionales de calidad. 

 Establecimiento de un nuevo contrato para la mejora 
de la difusión de los productos del INAP. 

2.3. Convertir al INAP en centro de referencia de 

conocimiento e investigación en materia de 

discapacidad y empleo público. 

 Serie editorial Innap Inserta. 

 Organización de la Jornada Innap Inserta, en 
colaboración con la Fundación ONCE y el CERMI. 

2.4. Consolidar la biblioteca del INAP como una de las 

referencias bibliográficas y documentales más 

importantes de la Administración Pública para facilitar 

la investigación en la materia. 

 Visitas guiadas a la biblioteca y al museo del INAP. 
 Realización de la Exposición “El Grabado en el Fondo 

Antiguo del INAP”. 

Estado de los proyectos del Objetivo General Aspectos a destacar 

 

 Los proyectos en Curso suponen un 60%.. Esto es 

debido a que según han finalizado varios proyectos 

se ha planificado su continuidad. El 60% de los 

proyectos en curso son ahora Proyectos Continuos. 

 El proyecto que queda en Revisión, depende de la 

finalización de otro proyecto y se estima que no 

podrá ser iniciado hasta diciembre de 2014  
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3. Vincular la formación y la selección a las necesidades reales de la Administración Pública, a 

las competencias profesionales de los empleados públicos y a la carrera profesional. 

Estrategia Principales logros obtenidos 

3.1. Posicionar al INAP como referente en 

innovación pedagógica 

 Creación del Portal de Aprendizaje (e-INAP). 

 Manual de estilo para el diseño de la formación 

online 

 Publicaciones INAP Innova : 10 . 

 Eventos de INAP Innova : 2. 

 Estudios de innovación pedagógica  de difusión 

interna: 1. 

3.2. Implantar la gestión por competencias, ligada a 

la carrera, en selección y aprendizaje. 
 Catálogo de Competencias para los niveles 26 a 30 

3.3. Desarrollar e implantar metodologías para el 

aprendizaje organizativo (evaluación, formación, 

impacto). 

 Guía de diseño de acciones formativas, basada en 

casos prácticos y orientados a resultados. 

 Perfeccionamiento del profesorado del INAP: 

impartidos talleres de diseño de acciones 

formativas, Moodle. 

3.4. Convertir al INAP en instancia de homologación 

y certificación de actividades formativas de acuerdo 

con los estándares europeos. 

 El INAP ha desarrollado el Banco de Conocimientos 

del INAP (BCI). Este sistema de información forma, 

junto con la Red Social Profesional, el Ecosistema 

Social y de Conocimiento del INAP. 

3.5. Convertir al INAP en un referente de calidad, 

transparencia e independencia en materia de 

selección en el conjunto de administraciones 

españolas, tomando como modelo la CPS (Comisión 

Permanente de Selección). 

 Acuerdo de colaboración con las Administraciones 

Públicas en materia de gestión de procesos: 1 

(Encomienda de gestión con el Museo del Prado). 

Estado de los proyectos del Objetivo General Aspectos a destacar 

 

 Los proyectos de este objetivo presentan un 

elevado nivel de dependencia entre ellos, por lo 

que la evolución de los proyectos en curso 

repercute directamente en la planificación de los 

proyectos que comenzarán en el año 2015. 

 En el mes de septiembre se han aplazado dos 

proyectos importantes de este objetivo, 

ralentizando su avance. 

 En el mes de noviembre, se estima que se 

generarán productos importantes debido a la 

presentación de la plataforma de autoformación. 
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4. Convertir al INAP en el centro de excelencia en formación de directivos públicos. 

Estrategia Principales logros obtenidos 

4.1. Situar el Máster en Dirección Pública como referente 

de la formación de directivos en las Administraciones 

Públicas. 

 Diseño, convocatoria e inicio de dos 

ediciones del Máster Oficial en Dirección 

Pública. 

 Plan de comunicación del Máster. 

4.2. Crear redes de directivos públicos abiertas a todas las 

Administraciones Públicas. 

 Lanzamiento y mantenimiento de la Red 

Social Profesional. 

Estado de los proyectos del Objetivo General Aspectos a destacar 

 

 Este objetivo es el que tiene menor número 

de proyectos, por lo que cualquier cambio 

de estado enseguida repercute en su 

avance. 

 En el año 2014 se han incorporado nuevas 

actividades en el marco de la Red Social 

Profesional, lo cual ha supuesto reabrir un 

proyecto y ha incidido en la reducción del 

porcentaje de proyectos finalizados. 

 El proyecto de “Diseño e impartición de un 

único máster oficial en Dirección Pública” ha 

finalizado sus actividades previstas en el año 

2014. Continuará en el año 2015 con el 

lanzamiento de una nueva edición. 

 

 

  

En Curso 
60% 

Finalizado 
20% 

Suprimido 
20% 
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5. Alinear la gestión del INAP con los retos estratégicos. 

 

Estrategia Principales logros obtenidos 

5.1. Optimizar la gestión de las personas y los recursos 

materiales del organismo, revisar sus procedimientos y 

potenciar la conducta ética. 

 Nueva intranet del INAP. 

 Programa Bienvenid@. 

 Plan de Eficiencia Energética y 

Sostenibilidad Medioambiental. 

 Puesta en marcha de SIAF 2. 

 Código ético del Servicio Público en el 

INAP. 

 Informe Inspección Operativa de los 

Servicios. 

5.2. Asumir las TIC como referentes prioritarios de la gestión 

del organismo. 

 Realizado un piloto pruebas selectivas 

informatizadas en mayo de 2014. 

5.3. Establecer y consolidar en el INAP la planificación 

estratégica y la dirección por objetivos como cultura y 

método de trabajo. 

 Plan Estratégico y Planes Operativos del 

INAP. 

 Evaluación del Desempeño. Realizada una 

primera fase de evaluaciones. 

5.4. Adaptar la estructura organizativa a los objetivos 

políticos del organismo. 

 Inspección Operativa de Servicios 

realizada 

Estado de los proyectos del Objetivo General Aspectos a destacar 

 

 Este objetivo es el que presenta mayor 

complejidad para su gestión debido a la 

heterogeneidad y volumen de 

proyectos. 

 Un proyecto ha sido aplazado debido a 

la incertidumbre existente en el entorno 

del INAP. 
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3. GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

El éxito del Plan Estratégico no sólo proviene de los productos de los proyectos realizados, 

también del impacto que éstos han tenido en la consecución de los Objetivos Generales. 

Para poder medir el logro de esos Objetivos Generales, es preciso disponer de unas metas que 

concreten los objetivos en las estrategias, y que por medio del seguimiento de su avance a través 

de los indicadores de impacto se pueda disponer de información sobre el grado de cumplimiento 

de los objetivos marcados. 

A continuación se muestra la visión global de los logros del PEG, a través de la valoración de las 

estrategias, los indicadores de impacto y las metas propuestas. 

3.1. Visión global 

Además de definir y planificar los proyectos, se establecieron una serie de indicadores asociados 

a los resultados esperados de los mismos así como del impacto derivados de su ejecución.  

En el mes de septiembre se planteará realizar una revisión para los objetivos generales y 

estrategias los indicadores de impacto y las metas asociadas.  

La medición de estos indicadores no se ha realizado todavía en periodos anteriores por no 

disponer de la información que permita su cálculo.  

Cuando se disponga de la información, se presentará la evolución de los resultados de las 

estrategias.  
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Para facilitar el seguimiento del impacto de las estrategias se acompañarán de un código de colores: 

 Verde: La estrategia presenta un grado de impacto acorde a las metas establecidas. 

 Amarillo: La estrategia presenta un grado de impacto medio por debajo del 75 % y por encima del 

25% respecto a las metas establecidas. 

 Rojo: La estrategia presenta un grado de impacto bajo, menor del 25% respecto a las metas 

establecidas. 

 Gris: La estrategia no dispone de valoración de su grado de impacto. 

 

 

ESTADO DE DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 

En el mes de noviembre, de cara a la elaboración del balance anual del PEG, se planteará, sobre 

la relación de indicadores propuestos en el año 2013, a través de reuniones con los responsables 

de los proyectos, su validación o propuesta de modificación.  

A continuación se muestran los indicadores propuestos anteriormente: 

  

Proyección

Conocimiento

Aprendizaje

Excelencia

Rendimiento

Conectar a la sociedad civil con 
la formación de los empleados 
públicos y promover el debate

Red de alianzas

Política de comunicación y 
proyección externa, 

transparencia y buen 
gobierno

Participar
activamente

Premios y 
reconocimientos

Sistema de conocimiento y la 
cooperación y el desarrollo 
de redes de investigación e 

innovación.

Nueva política editorial, 
productos referentes de 

impacto internacional

Centro de referencia de 
conocimiento e investigación 
en materia de discapacidad y 

empleo público.

Consolidar la biblioteca del 
INAP como una de las 

referencias bibliográficas 

Referente en 
innovación 
pedagógica

Gestión por 
competencias

Metodologías para el 
aprendizaje organizativo 
(evaluación, formación, 

impacto).

instancia de homologación 
y certificación de 

actividades formativas 

Referente de 
calidad, 

transparencia e 
independencia

Situar el Máster como 
referente en la formación de 

directivos

Crear redes de directivos 
públicos abiertas

Optimizar la gestión de las 
personas y los recursos, 

procesos y conducta ética

Asumir las TIC como 
referentes prioritarios 

planificación estratégica y la 
dirección por objetivos como 
cultura y método de trabajo.

Adaptar la estructura 
organizativa 

ILUSTRATIVO: 

Se presentará 

para cada una 

de las 

estrategias 

una visión de 

su estado. 
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Objetivo General 1. Fortalecer el papel institucional del INAP en el ámbito 
nacional e internacional. 

Estrategia 1.1. Conectar a la sociedad civil con la formación de los empleados públicos y 
promover el debate en torno a la buena Administración. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes: Sociedad Ind.1 
Nº de ciudadanos y colectivos que se 

acercan a la Administración 
700 al año 

Clientes: Responsables 
políticos y cargos 

públicos 
Ind.2 

Nº de solicitudes de los perfiles 
deseados para la formación en 

Liderazgo Público 

Un 50% más del número de 
plazas disponibles  

(38 solicitudes) 

Clientes_ Responsables 
políticos y cargos 

públicos 
Ind.3 

Grado de satisfacción con la 
formación Liderazgo Público 

7,5 sobre 10 

Estrategia 1.2. Crear una red de alianzas con los agentes intervinientes en los procesos de 
aprendizaje de los empleados públicos en España. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes : 
Administración 

Ind.4 
Nº de acuerdos con Diputaciones y 

FEMP; con Entidades Locales; AGE y 
CC.AA., otras instituciones 

Acuerdos con CC.AA. : 8 
Acuerdos con Instituciones: 2 

Clientes : 
Administración 

Ind.5 
número de acciones formativas 

concretas como consecuencia de los 
acuerdos 

Acciones formativas: 5 

Clientes: Empleados 
Públicos 

Ind.6 
Nº de participantes en las acciones 

consecuencia de los acuerdos 
100 

Estrategia 1.3. Diseñar una política de comunicación y proyección externa del INAP que 
garantice los principios de transparencia y buen gobierno 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes : usuarios del 
INAP y la sociedad 

Ind.7 
Seguidores del INAP en redes 

sociales 
Incremento de seguidores : 

20% 

Clientes : sociedad y 
Administraciones 

Ind.8 
Presencia del INAP en congresos 

públicos y privados 
Incremento del número de 

congresos: 20% 

Procesos Ind.9 Nuevos procesos implantados 
Implantar Plan de 
Comunicación 
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Estrategia 1.4. Participar activamente en el conjunto de redes institucionales internacionales, en 
organizaciones u organismos internacionales y en iniciativas de Administraciones Públicas de otros 
países dedicadas a la formación e investigación en Administración Pública. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes : antiguos 
alumnos del INAP 

Ind.10 
Grado de participación en la 

comunidad de antiguos alumnos 
Nº de usuarios de la Comunidad : 
(acceso mínimo 2 veces al año) 

Clientes: organismos 
internacionales 

Ind.11 

Colaboraciones con escuelas 
europeas y latinoamericanas en el 
marco de convenios (nuevos y ya 

existentes) 

Incremento de las colaboraciones 
con escuelas europeas y 
latinoamericanas : 20% 

Clientes: organismos 
internacionales 

Ind.12 
Organismos Internacionales con los 

que existen relaciones institucionales 

Incremento del número de 
organismos internacionales con 

relaciones institucionales del INAP: 
1 (tomando base datos del año 

2012) 

Clientes: 
Administraciones, 

Instituciones 
Internacionales 

Ind.13 
Participación en Asis. Tcas, 
Licitaciones, Twinnings 

3 

Financiación Ind.14 
Ingresos debido a la participación 

en Asistencias Técnicas 

Incremento en un 5% de los 
ingresos debido a la participación 

en Asistencias Técnicas 

Estrategia 1.5. Establecer una línea de premios y reconocimientos para promover la investigación 
y el desarrollo de buenas prácticas en las áreas de competencia del INAP y promover la 
participación de organismos españoles en los ya existentes. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes : sociedad Ind.15 nº de solicitudes de becas, tesis 
Incremento de las solicitudes de 

becas, tesis,…: 20% 

Clientes : empresas Ind.16 
nº de empresas presentadas a los 

premios por medio del INAP 
Incremento del 20% en base a 

datos de 2012 
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Objetivo General 2. Generar conocimiento y reflexión de alta calidad para la toma 
de decisiones. 

Estrategia 2.1. Promover e impulsar un sistema de conocimiento y la cooperación y el desarrollo de 
redes de investigación e innovación 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes: Centros de 
investigación, universidades, 

escuelas 
Ind.17 

Nº de proyectos de investigación 
presentados para su financiación por 

el INAP 
27 

Clientes:Sociedad y 
Administraciones 

Ind.18 
Grado de difusión de las 

publicaciones (Nº de consultas online, 
descargas, adquisiciones,...) 

Consultas: 100 
Descargas: 200 
Adquisiones: 50 

Clientes:Sociedad y 
Administraciones nacionales  

e internacionales 
Ind.19 

Nº de visitas al Banco 
Conocimiento / Banco de Innovación 

Nº de visitas: 10.000 

Clientes: participantes 
formación INAP 

Ind.20 
Grado de Participación en 

Comunidades Virtuales (nº usuarios) 
1.000 

Estrategia 2.2. Definir una nueva política editorial que responda a los nuevos retos de gestión y 
difusión del conocimiento, situando sus productos como referentes de impacto internacional 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes: Empleados 
Públicos 

Ind.21 
Grado de difusión de newsletter de 

la Administración al Día (nº de 
suscriptores) 

800 suscriptores 

Clientes: Sociedad Ind.22 
Grado de difusión de las revistas, 
publicaciones (nº de descargas) 

Incremento descarga:s 30% 

Financiación Ind.23 Reducción de costes editoriales 
Reducción de costes 
editoriales: 50% 

Clientes: Administraciones 
Nacionales e Internacionales 

Ind.24 
Situación de la revistas en los 
índices en las que figuran 

Mejora de la situación de 
las revistas 

Estrategia 2.3. Convertir al INAP en centro de referencia de conocimiento e investigación en materia 
de discapacidad y empleo público. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes: Administraciones 
Nacionales e Internacionales 

Ind.25 
Grado de difusión de las 

publicaciones  

Clientes: Administraciones 
Nacionales e Internacionales 

Ind.26 
Solicitudes de participación en las 

jornadas y debates  

Estrategia 2.4. Consolidar la biblioteca del INAP como una de las referencias bibliográficas y 
documentales más importantes de la Administración Pública para facilitar la investigación en la 
materia. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes: centros de 
investigación, universidades, 
escuelas, administraciones 

nac e inter. 

Ind.27 
Estadística de consultas en la 

página web 
Incremento un 30 % 
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Objetivo General 3.Vincular la formación y la selección a las necesidades reales de la 
Administración Pública, a las competencias profesionales de los empleados públicos y a 
la carrera profesional. 

Estrategia 3.1. Posicionar al INAP como referente en innovación pedagógica. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes: Empleados 
públicos participantes en la 

formación del INAP 
Ind.30 

Grado de satisfacción de los 
participantes en los cursos diseñados 

en base al nuevo manual de estilo 

Aumentar el grado de 
satisfacción de los nuevos 

cursos online 

Clientes: Empleados 
públicos participantes en la 

formación del INAP 
Ind.31 

Grado de utilización del portal de 
aprendizaje 

nº de veces de utilización de 
las aulas virtuales 

Clientes: Empleados 
públicos participantes en la 
formación ofrecida por el 

INAP 

Ind.32 

Demanda de la autoformación  
usuarios, y en caso de ser límitado el 

número de usuarios, utilizar número de 
solicitudes) 

Aumentar el grado de 
satisfacción de los nuevos 

cursos online 

Estrategia 3.2. Implantar la gestión por competencias, ligada a la carrera, en selección y aprendizaje. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes: Empleados públicos     

El verdadero impacto se podría obtener a medio plazo después de 
implantar todos los estudios, verificar la evolución de los empleados en 
su puesto de trabajo. Esto sería un objetivo a largo plazo, no medible en 
los plazos del PEG. 

Estrategia 3.3. Desarrollar e implantar metodologías para el aprendizaje organizativo (evaluación, 
formación, impacto). 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes: Empleados 
públicos 

Ind.33 
Grado de satisfacción con los cursos 

diseñados en base a la nueva guía y con 
profesorado que ha recibido formación 

Incremento del grado de 
satisfacción respecto del resto 
de cursos ofrecidos por el INAP 

Estrategia 3.4.Convertir al INAP en instancia de homologación y certificación de actividades 
formativas de acuerdo con los estándares europeos. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes: Empleados 
Públicos 

Ind.34 
Demanda de acciones formativas 

certificadas: Nº solicitudes 
110% solicitudes sobre el 

número de plazas 

Estrategia 3.5. Convertir al INAP en un referente de calidad, transparencia e independencia en 
materia de selección en el conjunto de administraciones españolas, tomando como modelo la CPS 
(Comisión Permanente de Selección). 

Clientes: centros de 
investigación, universidades, 
escuelas, administraciones 

nac e inter. 

Ind.28 N* de préstamos Incremento un 10% 

Clientes: centros de 
investigación, universidades, 
escuelas, administraciones 

nac e inter. 

Ind.29 
Nº de solicitudes de participación 
en exposiciones, talleres, visitas 

guiadas 
Incremento un 20% 
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Objetivo General 3.Vincular la formación y la selección a las necesidades reales de la 
Administración Pública, a las competencias profesionales de los empleados públicos y a 
la carrera profesional. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes:  Administraciones Ind.36 
Nº de solicitudes de participación en 
las jornadas / eventos de difusión 

  

Clientes:  Administraciones Ind.37 Nº de manuales demandados   

 

 

Objetivo General 4. Convertir al INAP en el centro de excelencia en formación de 
directivos públicos. 

Estrategia 4.1. Situar el Máster en Dirección Pública como referente de la formación de directivos 
en las Administraciones Públicas. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes: Directivos públicos Ind.38 
Nº de solicitudes de los perfiles 

deseados del Máster 
Un 50% adicional a las 

plazas ofertadas 

Estrategia 4.2. Crear redes de directivos públicos abiertas a todas las Administraciones Públicas. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes: Directivos públicos Ind.39 
Grado de participación en las 
comunidades de directivos 

El 90% de personas a las 
que se les ha dado acceso 
han participado al menos 

cuatro veces 

 

 

Objetivo General 5. Alinear la gestión del INAP con los retos estratégicos. 

Estrategia 5.1. Optimizar la gestión de las personas y los recursos materiales del organismo, revisar 
sus procedimientos y potenciar la conducta ética. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes : usuarios del INAP y 
la sociedad 

Ind.39 
Compromiso con usuarios del INAP y 

la sociedad 

Disponer de Código Ético, 
nueva Carta de Servicios, Plan 

de Eficiencia Energética 

Procesos Ind.40 
Procesos optimizados 

Nuevos Procesos implantados 

% procesos del INAP 
optimizados 

Nº de nuevos procesos 
implantados 

Recursos Internos Ind.41 
Personal formado y adaptado a los 

cambios en la organización 
Herramientas de gestión 

% de personal formado 
Disponer de herramienta de 
análisis y apoyo a la toma de 

decisiones 
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Objetivo General 5. Alinear la gestión del INAP con los retos estratégicos. 

Financiación Ind.42 
Disminución de Costes 

Incremento de Ingresos 

Ahorro en energía eléctrica 
: 50% 

Ahorro en las contrataciones: 
10% 

Incremento de ingresos: 20% 

Estrategia 5.2. Asumir las TIC como referentes prioritarios de la gestión del organismo. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes : usuarios del INAP 
y la sociedad 

Ind.43 
% de solicitudes inscripciones 

online 

% de solicitudes, 
inscripciones online (SIAF): 

50% 
% de inscripciones en 

pruebas selectivas online / 
otros canales : 30% 

Procesos Ind.44 
% de procesos electrónicos 

implantados en el INAP sobre el total 

procesos electrónicos 
implantados (e-SELECT,10%  

pruebas selectivas 
informatizadas, inscripción 

electrónica en pruebas 
selectivas) 

Recursos Internos Ind.45 Consultas nueva intranet 
Incremento de consultas 

nueva intranet 

Estrategia 5.3. Establecer y consolidar en el INAP la planificación estratégica y la dirección por 
objetivos como cultura y método de trabajo. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Clientes : Administración Ind.46 Compromiso con la Administración 
Disponer del Plan 

Estratégico y los Planes 
Operativos Anuales 

Procesos Ind.47 Nuevos procesos Implantación del PEG 

Recursos Internos Ind.48 
Disponer de herramientas de 

análisis y diagnóstico que faciliten la 
toma de decisiones 

Disponer de herramienta 
de análisis y apoyo a la toma 

de decisiones 

Recursos Internos Ind.49 
Mejora en el desempeño de las 

personas 

Mejora de resultados de la 
evaluación del desempeño : 

10% 

Estrategia 5.4. Adaptar la estructura organizativa a los objetivos políticos del organismo. 

Ámbito Código Indicador de Impacto Meta 

Procesos Ind.50 
Procesos optimizados 

Nuevos Procesos implantados 
Nuevo sistema archivístico 

Recursos Internos Ind.51 
Disponer de herramientas de 

análisis y diagnóstico que faciliten la 
toma de decisiones 

Disponer del informe IOS 
Disponer de un sistema de 

seguimiento y gestión de las 
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Objetivo General 5. Alinear la gestión del INAP con los retos estratégicos. 

subvenciones 

Recursos Internos Ind.52 
Alineamiento de la organización a 
las nuevas necesidades del INAP 

Nuevo Estatuto del INAP 
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3.2. Resultados de indicadores de impacto por estrategia 

Actualmente no se dispone de los datos para la valoración de los indicadores de impacto, 

posteriormente en caso de ser facilitados a la OTP se reflejará la situación con una periodicidad 

de actualización mensual. 

 

ILUSTRATIVO : Se realizará la revisión del grado de cumplimiento de las metas, a través de los indicadores 

de impacto, valorando si se ha alcanzado la meta definida, a nivel de indicador, de estrategia y de objetivo 

general. 

 

 

Objetivo Peso Cumplimiento Global Estrategia
Cumplimiento Global 

Estrategia 
Peso Código Indicador de Impacto Meta Cumplimiento

Ind.1
Nº de ciudadanos y colectivos que se 

acercan a la Administración

Nº de ciudadanos civiles participantes en 

acciones formativas INAP y participantes en 

talleres, visitas biblioteca

SÍ

Ind.2
Nº de solicitudes de los perfiles deseados 

para la formación en Liderazgo Público

% solicitudes de perfiles deseados / plazas 

disponibles : 150%
SÍ

Ind.3
Grado de satisfacción con la formación 

Liderazgo Público
Grado de satisfacción : 7,5 sobre 10 NO

Ind.4

Nº de acuerdos con Diputaciones y FEMP; 

con Entidades Locales; AGE y CC.AA., otras 

instituciones

Acuerdos con CC.AA. : 8

Acuerdos con Instituciones: 2
SÍ

Ind.5
número de acciones formativas concretas 

como consecuencia de los acuerdos
Acciones formativas: 5 SÍ

Ind.6
 Nº de participantes en las acciones 

consecuencia de los acuerdos
100 SÍ

Ind.7 Seguidores del INAP en redes sociales Incremento de seguidores : 20% SÍ

Ind.8
Presencia del INAP en congresos públicos y 

privados

Incremento de presencia del INAP en 

congresos públicos y privados: 20%
SÍ

Ind.9 Nuevos procesos implantados Implantar Plan de Comunicación SÍ

Ind.10
Grado de participación en la comunidad de 

antiguos alumnos

Nº de usuarios de la Comunidad : (acceso 

mínimo 2 veces al año)
NO

Ind.11

Colaboraciones con escuelas europeas y 

latinoamericanas en el marco de convenios 

(nuevos y ya existentes)

Incremento de las colaboraciones con escuelas 

europeas y latinoamericanas : 20%
NO

Ind.12
Organismos Internacionales con los que 

existen relaciones institucionales

Incremento del número de organismos 

internacionales con relaciones institucionales 

del INAP: 1 (tomando base datos del año 2012) 

NO

Ind.13
Participación en Asis. Tcas, Licitaciones, 

Twinnings
 Participar en Asist. Tcas, Twinnings : 3 NO

Ind.14
Ingresos debido a la participación en 

Asistencias Técnicas

Incremento en un 5% de los ingresos debido a 

la participación en Asistencias Técnicas
NO

Ind.15 nº de solicitudes de becas, tesis
Incremento de las solicitudes de becas, tesis,…: 

20%
SÍ

Ind.16 nº de empresas presentadas a los premios 

por medio del INAP

 Incremento del número de administraciones 

públicas participantes en los premios 

promovidas por el INAP: 20%

NO

1.5. Establecer una línea de premios y reconocimientos para 

promover la investigación y el desarrollo de buenas 

prácticas en las áreas de competencia del INAP y promover 

la participación de organismos españoles en los ya 

existentes.

1. Fortalecer el 

papel institucional 

del INAP en el 

ámbito nacional e 

internacional.

20%

1.1. Conectar a la sociedad civil con la formación de los 

empleados públicos y promover el debate en torno a la 

buena Administración.

1.2. Crear una red de alianzas con los agentes intervinientes 

en los procesos de aprendizaje de los empleados públicos 

en España.

1.3. Diseñar una política de comunicación y proyección 

externa del INAP que garantice los principios de 

transparencia y buen gobierno

1.4. Participar activamente en el conjunto de redes 

institucionales internacionales, en organizaciones u 

organismos internacionales y en iniciativas de 

Administraciones Públicas de otros países dedicadas a la 

formación e investigación en Administración Pública.

20%

20%

20%

20%

20%
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ANEXO I: DETALLE DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS 

A continuación se muestra el estado de los proyectos, clasificados en base al estado que 

presentan: 

 En curso 

 Aplazados o En revisión 

 Finalizados 

 Comienzo 2015 

 Suprimidos 

 

I.1 Proyectos En Curso 

 

Código Proyecto Estado 
Proyecto 

Fecha Inicio 
Proyecto 
Fecha Fin  

Grado de 
avance 

temporal del 
proyecto 

POA 2014 
Grado de 
Avance 

Temporal 

1.1.4. 
Impulsar la formación en Administración 
Pública para responsables políticos y cargos 
públicos.  

En Curso 15-nov-12 15-dic-15 55% 50% 

1.2.2. 

Establecimiento de acuerdos de colaboración 
con las Diputaciones Provinciales y la 
Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) en materia de formación y estudios 
locales.  

En Curso 20-oct-12 15-dic-15 56% 59% 

1.2.3. 
Constitución de alianzas con institutos y 
escuelas autonómicas de Administración 
Pública.  

En curso 19-sep-12 30-dic-15 57% 58% 

1.2.5. 
Coordinación con las unidades de personal de 
los departamentos y organismos de la 
Administración General del Estado.  

En Curso 02-feb-13 15-dic-15 58% 78% 

1.3.1. 
Diseño de un plan de comunicación y 
transparencia del organismo. 

En Curso 01-oct-12 30-dic-15 54% 55% 

1.3.3. Refuerzo de la comunicación con el 060. En Curso 01-may-13 31-dic-14 85% 877% 

1.3.4. 

Estudio de las consultas mayoritarias elevadas 
a la CPS (Comisión Permanente de Selección) y 
a los Tribunales A1 y elaboración de FAQS y 
manual de actuación a integrar en el Manual de 
Selección. 

En Curso 01-mar-14 01-may-15 50% 75% 

1.3.5. 

Difusión entre las universidades y otras 
instituciones y organismos educativos de los 
perfiles profesionales y de la carrera 
administrativa de los empleados públicos. 

En curso 01-mar-14 01-may-15 50% 100% 
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Código Proyecto Estado 
Proyecto 

Fecha Inicio 
Proyecto 
Fecha Fin  

Grado de 
avance 

temporal del 
proyecto 

POA 2014 
Grado de 
Avance 

Temporal 

1.4.1. 

Potenciación de la Federación Internacional de 
Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP de 
España (FIAAINAPE) y Asociaciones Nacionales 
de Antiguos Alumnos del INAP, promoviendo la 
colaboración de éstos con el INAP. 

En Curso 11-oct-12 31-dic-15 61% 75% 

1.4.2. 
Potenciación de la relación con las escuelas e 
institutos de formación de empleados públicos, 
con especial referencia a América Latina. 

En Curso 30-sep-12 31-dic-15 61% 75% 

1.4.3. 
Desarrollo de las relaciones institucionales con 
organismos internacionales de Administración 
Pública.  

En Curso 05-oct-12 30-dic-15 61% 75% 

1.4.5. 

Fomento de la participación de expertos 
españoles en proyectos de cooperación técnica 
internacional, aprovechando su experiencia y 
alta formación, para facilitar la creación y 
afianzamiento de los lazos con otros países e 
incrementar la proyección.  

En Curso 15-ene-13 31-dic-15 58% 75% 

1.5.1. 

Promoción mediante becas y premios a la 
innovación a trabajos y tesis doctorales en 
materia de Administración Pública, tanto en el 
ámbito nacional como internacional.  

En Curso 30-jun-13 10-nov-15 53% 80% 

1.5.3. 
Difusión y estímulo de la participación de 
nuestras Administraciones Públicas en premios 
internacionales sobre el sector público. 

En curso 01-ene-13 01-dic-15 60% 60% 

2.1.1. 
Diseño y creación del centro de investigación 
del INAP 

En curso 01-jul-12 15-dic-15 65% 75% 

2.1.2. 
Puesta en marcha de una línea de financiación 
abierta para la realización de proyectos de 
investigación en las materias de referencia. 

En curso 01-ene-14 30-oct-15 41% 75% 

2.1.3. 

Creación de una Comunidad de Conocimiento 
Latinoamericana en administración pública 
como espacio de aprendizaje y de intercambio 
de experiencias e investigación 

En Curso 10-dic-12 31-dic-15 78% 75% 

2.3.1. 
Elaboración de un manual de actuación sobre 
procesos de selección y formación para las 
personas con discapacidad. 

En curso 01-mar-14 30-nov-14 78% 78% 

2.3.2. 
Elaboración de un Libro Blanco que establezca 
propuestas de mejora y buenas prácticas en el 
ámbito de la discapacidad 

En curso 01-abr-13 30-dic-14 86% 75% 

2.3.4. 
Elaboración de una serie editorial y 
preparación de jornadas y debates sobre 
empleo y discapacidad 

En Curso 20-dic-13 15-oct-14 95% 95% 

2.4.1. 
Adaptar los servicios documentales de la 
biblioteca a las necesidades de la 
Administración Pública.  

En Curso 01-jun-13 15-dic-15 52% 75% 
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Código Proyecto Estado 
Proyecto 

Fecha Inicio 
Proyecto 
Fecha Fin  

Grado de 
avance 

temporal del 
proyecto 

POA 2014 
Grado de 
Avance 

Temporal 

2.4.2. 
Desarrollo del Tesauro de la Administración 
Pública.  

En Curso 15-mar-13 15-dic-15 56% 78% 

2.4.3. 
Difusión de la biblioteca y de su fondo 
documental e histórico.  

En Curso 01-jun-13 30-dic-15 52% 77% 

3.1.4. 
Implantación de un programa de 
autoformación.  

En Curso 15-nov-12 30-may-15 67% 58% 

3.2.1. 
Creación de mapas competenciales y de 
itinerarios formativos por perfiles. 

En curso 11-oct-12 15-sep-14 93% 82% 

3.2.3. 
Adaptación de los procesos selectivos a las 
características de los puestos de trabajo. 

En curso 01-mar-14 01-may-15 50% 82% 

3.2.4. 

Estudio de la evolución de la selección de 
empleados públicos, teniendo en cuenta el 
cambio organizativo, generacional, perfiles y 
carrera administrativa.  

En curso 30-mar-13 30-dic-15 55% 73% 

3.3.3. 
Perfeccionamiento pedagógico y tecnológico 
del profesorado. 

En Curso 03-may-13 31-dic-14 75% 44% 

3.4.2. 

Implantación de sistemas de certificación y 
verificación de acuerdo con los estándares 
europeos. El objetivo del proyecto es procurar 
la creación de un estándar europeo de 
certificación de la calidad de la formación. 

En Curso 01-jun-14 05-mar-15 22% 32% 

3.5.1. 
Redacción de un manual para los 
colaboradores y miembros de los tribunales.  

En Curso 01-abr-13 30-dic-14 86% 74% 

4.1.1. 
Diseño e impartición de un único máster oficial 
en Dirección Pública. 

En curso 15-sep-12 15-dic-15 63% 100% 

4.2.1. 
Desarrollo de la Red Social Profesional de la 
Administración pública 

En Curso 19-oct-12 30-nov-15 63% 66% 

4.2.2. 
Realización de actividades formativas para el 
personal directivo en colaboración con otras 
administraciones.  

En Curso 01-oct-13 30-abr-15 63% 100% 

5.1.1. 
Elaboración de un plan de formación específico 
para el personal propio del organismo. 

En Curso 01-oct-13 30-nov-15 46% 81% 

5.1.4. Aprobación de una nueva carta de servicios.  En Curso 01-abr-13 27-ene-15 82% 75% 

5.1.7. 
Elaboración y aplicación de un plan de 
eficiencia energética y sostenibilidad 
medioambiental. 

En Curso 30-jul-12 30-dic-14 90% 74% 

5.1.8. 
Implantación de un sistema de Contabilidad 
Analítica 

En Curso 01-abr-12 30-mar-15 83% 18% 
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Código Proyecto Estado 
Proyecto 

Fecha Inicio 
Proyecto 
Fecha Fin  

Grado de 
avance 

temporal del 
proyecto 

POA 2014 
Grado de 
Avance 

Temporal 

5.2.1. 
Implantación de un sistema electrónico de 
gestión de gastos.  

En Curso 01-may-12 30-dic-14 91% 74% 

5.2.2. 
Elaboración del plan de gestión electrónica de 
los procesos selectivos e-SELECT/Selección@.  

En Curso 15-jun-13 22-dic-14 85% 76% 

5.2.3. 
Realización de un estudio de informatización 
de las pruebas selectivas.  

En curso 31-ene-13 20-dic-14 88% 72% 

5.2.4. 

Constitución de un grupo de trabajo con todos 
los agentes implicados para un desarrollo 
desde el punto de vista tecnológico y legal de la 
solicitud electrónica del modelo 790. 

En curso 01-feb-14 01-oct-15 40% 112% 

5.3.2. 

Elaboración de los planes operativos anuales 
del PEG y la elaboración de los informes 
anuales de seguimiento y evaluación 
correspondientes. 

En Curso 01-oct-12 30-dic-15 56% 58% 

5.3.4. Implantación de la evaluación del desempeño.  En Curso 02-dic-12 20-jun-15 65% 58% 

5.4.3. 

Establecimiento de un sistema archivístico que 
garantice la correcta gestión de documentos, 
fondos y colecciones, producidos o reunidos en 
el ejercicio de las funciones atribuidas al 
organismo. 

En Curso 01-oct-13 30-jun-15 57% 72% 

 

I.2 Proyectos Aplazados o en Revisión 

 

Código Proyecto Estado 
Proyecto 

Fecha Inicio 
Proyecto 
Fecha Fin  

Grado de 
avance 

temporal 
del proyecto 

POA 2014 
Grado de 
Avance 

Temporal 

2.3.3. 

Preparación de jornadas y debates sobre 
situación actual, evolución y perspectivas 
del acceso al empleo público de las 
personas con discapacidad. 

Revisión 30-sep-12 15-jun-15 74% 0% 

3.3.4. 
Creación de una base de datos de 
profesorado interconectada con el catálogo 
formativo.  

Aplazado 12-abr-13 31-dic-14 85% 75% 

3.4.3. Gestión del talento Aplazado 15-feb-14 31-dic-15 24% 58% 

5.1.6. Revisión de los procedimientos de ingresos.  Aplazado 15-abr-13 30-dic-14 85% 74% 
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I.3. Proyectos Finalizados 

 

Código Proyecto Estado 
Proyecto 

Fecha Inicio 
Proyecto 
Fecha Fin  

Grado de 
avance 

temporal del 
proyecto 

Tipo de 
proyecto 

1.1.1. 
Incorporación de ciudadanos y representantes 
de la sociedad civil a las acciones formativas del 
INAP. 

Finalizado 10-mar-13 28-abr-13 100%   

1.2.4. 

Constitución de una red de colaboración con 
centros de la Administración General del Estado 
con objeto de promover actividades formativas 
conjuntas.  

Finalizado 15-jun-13 15-dic-13 100% 
Proyecto 
Continuo 

1.4.6. 
Realización de actividades de fomento de la 
participación de las administraciones españolas 
en proyectos y redes europeas.  

Finalizado 15-oct-12 31-dic-13 100%   

2.1.4. 
Constitución de un banco de innovación en las 
Administraciones públicas. 

Finalizado 15-oct-12 15-sep-13 100% 
Prioritario 

POA 1 

2.2.1. Creación de la Administración al Día. Finalizado 15-oct-12 15-dic-12 100% 
Prioritario 

POA 1 

2.2.2. 
Cumplimiento de los criterios de inclusión en los 
índices internacionales de calidad.  

Finalizado 01-jun-13 30-nov-13 100%   

2.2.3. 

Adaptación de la aplicación de edición y gestión 
de publicaciones periódicas del INAP para que 
genere automáticamente los identificadores de 
objetos digitales.  

Finalizado 01-ene-13 28-dic-13 100%   

2.2.4. 
Establecimiento de contratos con nuevos 
distribuidores de publicaciones electrónicas y 
de impresión en papel bajo demanda.  

Finalizado 31-ene-13 30-dic-13 100%   

3.1.1. 
Creación de un portal de aprendizaje que 
integre todas las técnicas formativas, tanto 
formales como informales (e-INAP). 

Finalizado 15-oct-12 30-ene-13 100% 
Prioritario 

POA 1 

3.1.2. 
Creación de una línea de investigación asociada 
a la innovación pedagógica.  

Finalizado 01-feb-13 31-dic-13 100%   

3.1.3. 
Incremento de la calidad de la oferta formativa 
on-line. 

Finalizado 15-ene-13 15-feb-13 100%   

3.2.5. 
Elaboración de un estudio sobre los modelos de 
cualificaciones profesionales.  

Finalizado 15-mar-13 31-dic-13 100%   

3.3.1. 
Elaboración de una guía de diseño de acciones 
formativas, basada en casos prácticos y 
orientados a resultados. 

Finalizado 07-nov-12 15-feb-13 100%   

3.5.2. 
Establecimiento de un marco de colaboración 
con las Administraciones Públicas en materia de 
gestión de procesos selectivos. 

Finalizado 13-feb-13 25-jun-13 100%   
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Código Proyecto Estado 
Proyecto 

Fecha Inicio 
Proyecto 
Fecha Fin  

Grado de 
avance 

temporal del 
proyecto 

Tipo de 
proyecto 

4.1.3. 
Elaboración de un plan de comunicación del 
Máster 

Finalizado 01-abr-13 01-oct-13 100%   

5.1.2. 
Bienvenid@: mejora de los mecanismos de 
recepción de la organización a los trabajadores 
que acceden a un puesto de trabajo en el INAP. 

Finalizado 31-ago-12 31-dic-12 100% 
Prioritario 

POA 1 

5.1.3. 
Elaboración de un código ético del servicio 
público en el INAP.  

Finalizado     100% . 

5.2.5. Puesta en marcha del sistema SIAF-2. Finalizado 24-sep-12 10-dic-12 100% 
Prioritario 

POA 1 

5.2.6. Diseño de la nueva Intranet del organismo. Finalizado 11-jun-12 31-dic-12 100% 
Prioritario 

POA 1 

5.3.1. 
Elaborar un plan estratégico general para el 
periodo 2012-2015. 

Finalizado 15-mar-13 31-jul-13 100%   

5.4.1. 
Realización de una Inspección Operativa de 
Servicios.  

Finalizado 02-abr-12 30-jul-13 100%   

 

I.4. Comienzo 2015 

 

Código Proyecto Estado 

1.4.4. 
Realización de un estudio de identificación y calificación, mediante examen comparativo y otros 
métodos, de las entidades que imparten formación en cuestiones internacionales para 
empleados públicos. 

Comienzo 2015 

3.2.2. 
Revisión anual de la oferta de aprendizaje del INAP en función del desarrollo del Plan 
Estratégico y de las necesidades formativas de la Administración.  

Comienzo 2015 

3.3.2. 
Mejora de la metodología de evaluación de la formación e incorporación de parámetros de 
impacto en el puesto de trabajo. 

Comienzo 2015 

3.4.1. Renovación de los sistemas de homologación de cursos utilizados actualmente en el INAP. Comienzo 2015 
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I.5. Proyectos Suprimidos 

 

Código Proyecto 

1.1.2. 
Elaboración de un programa anual de actividades de colaboración 
público-privada en temas de interés de la Administración Pública.  

1.1.3. 
Organización de debates y actividades sobre la transformación de la 
Administración y de difusión de las políticas públicas. 

1.2.1. 
Establecimiento de alianzas con asociaciones públicas y privadas de 
formación.  

1.3.2. 
Fortalecer la presencia en congresos organizados por instituciones 
privadas y públicas referentes en el sector. 

1.5.2. 
Creación de un premio de excelencia para los alumnos del Máster de 
América Latina.  

4.1.2. 
Creación de un equipo docente especializado del máximo prestigio 
académico, profesional y humano.  

5.1.5. Elaborar el plan de seguimiento de la gestión contractual del organismo. 

5.3.3. Implantación del cuadro de mando.  

5.4.2. 
Establecimiento de un sistema de seguimiento de los objetivos de las 
líneas de subvenciones y ayudas del INAP, y modernización de su gestión. 

5.4.4. Propuesta de un nuevo Estatuto del INAP. 
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ANEXO II: ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 

Como en meses anteriores, para la gestión y seguimiento de los proyectos se ha comenzado a 

realizar las siguientes actividades periódicas de seguimiento, que continuarán en los siguientes 

meses: 

1. Planificación de las actuaciones mensuales de los proyectos: 

La Oficina Técnica de Gestión del PEG se pone en contacto con los diferentes gestores de los 

proyectos, para determinar las reuniones de los grupos de trabajo que tendrán lugar durante el 

mes en vigor, así como revisar la planificación de las actuaciones previstas. 

2. Reuniones de Grupos de Trabajo 

En las reuniones de los Grupos de Trabajo, la OT del PEG recopila la información del estado y 

avance de los proyectos y actualiza la información. 

3. Validación de la información de seguimiento mensual 

La Oficina Técnica de Gestión del PEG facilita a los gestores la información actualizada de sus 

proyectos para su validación.  

4. Elaboración y validación de Informe de Seguimiento mensual de la situación de los 

proyectos 

La información previa será la base para la elaboración del Informe de Seguimiento Mensual, que 

integra la información de todos los proyectos. 

La Oficina Técnica facilita al Comité de Dirección el Informe de Seguimiento mensual elaborado 

para su validación. 

5. Revisión global de los proyectos por responsable 

Se propondrá una reunión de los responsables de los proyectos con los gestores de los mismos, 

para exponer la situación de los proyectos, así como analizar posibles riesgos que puedan 

retrasar o frenar la correcta ejecución de los mismos y determinar acciones correctoras en su 

caso. La periodicidad de estas reuniones será como mínimo mensual, pero la Oficina Técnica 

podrá proponerlas con una periodicidad menor según se detecten aspectos riesgos para el 

avance del proyecto. 

6. Revisión global del PEG con el Comité del Plan 

La Oficina Técnica propondrá una reunión en el mes de noviembre con los miembros que se 

designen del Comité del Plan, donde se expondrá la situación y evolución del PEG, avance global 

de Objetivos y Estrategias, aspectos a destacar, riesgos y acciones correctoras en su caso. 
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¿Quién? ¿Para qué? 

¿Cuándo? 

Mes 1 … n 
Mes 2 Semana 

1 
Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 

4 

Gestor de proyecto 1 
Revisar actividades a realizar del proyecto en el 
mes y planificar reuniones de los grupos de 
trabajo 

     

Grupo de trabajo 2 
Reuniones para recopilar información del 
proyecto y actualizar su estado y próximos pasos 

     

Gestor de proyecto 3 
Validar información de los proyectos  actualizada 
por la Oficina Técnica del PEG. 

     

Comité de Dirección 4 
Validar el Informe de Seguimiento Mensual 
elaborado por la Oficina Técnica del PEG 

     

Responsable de 
Proyecto y Gestor de 

Proyecto 
5 

Revisión global de los proyectos, análisis del 
avance, próximas actuaciones, riesgos 
detectados y acciones correctoras. 

     

Comité del Plan 6 

Revisión Global del Plan Estratégico, exposición 
del avance global de Objetivos y Estrategias, 
aspectos a destacar, riesgos y acciones 
correctoras en su caso. 

     

 

Para el mes de octubre, al igual que se realizó en los meses anteriores, se prevé realizar el 

seguimiento de los proyectos vigentes del plan, contando con la participación de gestores y 

responsables de los  proyectos. 

 


